

**Дорожная карта мероприятий по переходу на ФОП ДО
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детский сад № 1 «Лучик»**

№	Мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат
1. Создание организационно-управленческих условий для ознакомления и внедрения ФОП ДО			
1	Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДО Проектом	01.03.2023	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО
2	Создание рабочей группы по подготовке внедрения ФОП ДО	01.03.2023	Создание и определение функционала рабочей группы
3	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по ознакомлению с Проектом ФОП ДО	20.03.2023	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО	22.03.2023-31.03.2023	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	01.03.2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО

6	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО	Поэтапно, весь учебный год	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий
7	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО	май 2023	Создание ООП ДО
8	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОУ	август 2023	Наличие ООП ДО
9	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2023-2024 учебный год.	август 2023	Наличие календарно- тематических планов

